HARMONOGRAM
) prac remontowych zasobéw mieszkaniowych SSM na rok 2025 po dokonaniu korekty nr 2 w m-cu IX 2025r.
Przewidywany koszt 4 043 161,41 zt

Przewidywany Termi
I Roboty realizowane przez obcych wykonawcéw koszt :""'“I
() wykonania
Wymiana okien na klatkach schodowych, wiatrotapach i w piwnicach
w budynkach:
T.Kréla 1 - pozostate niewymienione $wietliki kI I, I, IIl, IV, VI 83 000,00
Sportowa 1 - okna na klatkach schodowych 3 szt 230x80 15 000,00
1 Sportowa 3A - okna na klatkach schodowych 3 szt 145x85 + okienko w wiatrotapie 86x84 16 000,00
Ogrodowa 2 - okienka piwniczne 17 szt 756x37 17 000,00
Stowackiego 1 - okienka piwniczne 29 szt 75x37 23 000,00 230 000,00 2025
Stowackiego 3 - okienka piwniczne 27 szt 75x37 22 000,00
Mickiewicza 23A - okienka piwniczne 13 szt 16 000,00
Armii Krajowe] 9 - 4 szt. 15 000,00
Rynek Duzy 5 - 10 szt. 23 000,00
Wymiana drzwi wewnetrzych wiatrotapéw
2 |T.Krbla 4 -4 szt. 32 000,00
Mickiewicza 23A - 2 szt. 12 000,00 56 000,00 2025
Sportowa 1 - 1 szt. 12 000,00
Wymiana drzwi zewnetrznych do klatek schodowych
3 [T Kréla 1 kLI, Il I, IV 27 000,00 35 000,00 2025
Maciejowskiego 40 kI, | 8 000,00 '
4 Remont balkonéw
T. Kréla 1 - 7 szt. (przeniesiono z 2025) 25 000,00 2025
Montaz altany $mietnikowej
P.0O.W. Segment B 30 000,00
5 |Stowackiego 33/35 25 000,00 105 000,00 2025
Maciejowskiego 11 - po uzyczeniu terenu przez Gmine Sandomierz 30 000,00
T. Krola 1 20 000,00
Wymiana wylazéw dachowych
Stowackiego 33 1 500,00
6 Stowackiego 35 1 500,00
Rynek Duzy 5 5 000.00 11 000,00 2025
Sportowa 1 1500,00
Sportowa 3a 1 500,00
7 Wykonanie daszkéw nad wejsciami do klatek schodowych
Rynek Duzy 5 - 4 szt. 12 000,00 2025
Remont kominéw
Zolkiewskiego 5C kI V (mieszkanie nr 165 remont dwoch komindw zgt ZWW Lesiak) 3 000,00
Mickiewicza 23 A - docieplenie (przeniesione z 2024) 6 000,00
T. Kréla 1 (przeniesione z 2024) 40 000,00
Sportowa 1 18 000,00
8 |Slowackiego 24 18 000,00
Stowackiego 26 18 000,00 Loty =
Ogrodowa 2 (przeniesione z 2024) 27 000,00
Zotkiewskiego 8 20 000.00
Zotkiewskiego 2 22 000,00
Stowackiego 3 (przeniesione z 2024) 22 000,00
Malowanie lub mycie elewacji
Maciejowskiego 6 - dokonczenie 14 000,00
Rynek Duzy 5 - $ciana pin 520 m 7 800,00
Ogrodowa 2 - ciana (pin) szczytowa + zachodnnia 14 700,00
Stowackiego 1 - Sciana (pin) szczytowa + zachodnnia 14 700,00
9 Stowackiego 3 - ciana (pin) szczytowa + zachodnnia 14 700,00
Maciejowskiego 9 - §ciany szczytowe 5 400,00 83 800,00 2025
Zdlkiewskiego 9 D - Sciana szczytowa - 168 m 2 500,00
Zotkiewskiego 5A - Sciana szczytowa - 168 m 2 500,00
Kosely 14 - §cana szczytowa kl. | - 160 m 2 500,00
Kosely 16 - §ciana szczytowa kl. | - 160 m 2 500,00
Kosely 18 ciana szczytowa kl. | - 160 m 2 500,00
Remont parkingéw
10 |Armii Krajowej 7 (po uzyskaniu dofinansowania) 150 000,00 500 000.00 2025
Mickiewicza 53 (po uzyskaniu dofinansowania) 350 000,00 !
11 Rozpoczecie gruntownej termomodernizacji budynkéw przy ul. Maciejowskiego 4, Maciejowskiego 5, Maciejowskiego 13, 576 761.41 2025
Maciejowskiego 15, Zétkiewskiego 3 AB (dofinansowanie zewnetrzne z NFOSIGW) ’
12 Rezerwa na roboty nieprzewidziane 100 000,00 2025
RAZEM 1928 561,41
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HARMONOGRAM

prac remontowych zasobéw mieszkaniowych SSM na rok 2025 po dokonaniu korekty nr 2 w m-cu IX 2025r.

Przewidywany koszt 4 043 161,41 zi

Przewidywany

II. Roboty planowane do wykonania przez Zakiad Wykonawstwa Wiasnego SSM koszt JCr
wykonania
(zh)
Wymiana rozdzielaczy instalacji c.o.
Kosely 14 - 6 szt. 9 000,00
Kosety 16 - 1 szt. 1 500,00
1 Kosety 18 - 4 szt. 6 000,00
Stowackiego 33 - 1 szt. 1500,00 32 500,00 2025
Stowackiego 35 - 1 szt. 1 500,00
Kréla 10 - 2 szt. 3 000,00
wg potrzeb 10 000,00
Wymiana licznikéw ciepta (robocizna)
Maciejowskiego 8 - 40 szt. 1.500,00
Mickiewicza 59 - 30 szt. 1.000,00
Maciejowskiego 10 - 40 szt. 1 500,00
2 Maciejowskiego 11 - 70 szt. 2 500,00
Ciesli 9 - 50 szt. 1700,00 15 000,00 2025
Maciejowskiego 5 - 40 szt. 1 500,00
Mickiewicza 43 - 40 szt. 1 500,00
Maciejowskiego 2 - 59 szt. 2 000,00
cieptomierze glowne po stronie SSM - podliczniki 43 szt 1 800,00
Przywrécenie usunietego grzejnika na klatce schodowej
3 T. Kréla 1 kl. Il (pismo p. Jedrzejewskiej) 1 500,00
Zotkiewskiego 5 B kl. Il (p. Chrusciak) 1500,00 6 000,00 2025
wq potrzeb 3 000,00
Remont klatek schodowych:
Armii Krajowej 7 80 000,00
Armii Krajowej 9 70 000,00
4 Zolkiewskiego 9C kI V 20 000,00
Maciejowskiego 13 35 000,00 345 000,00 2025
Stowackiego 33 (przeniesiono z 2024) 35 000,00
Stowackiego 35 (przeniesiono z 2024) 35 000,00
Stowackiego 3 (przeniesiono z 2024) 70 000,00
Malowanie elewacji
5 |Mickiewicza 23A - pokrycie punktowych zaprawek z kleju 3 500,00 18 50000 2025
wg potrzeb (usuwanie napisow) 15 000,00 '
6 Malowanie wiatrotapow
wg potrzeb 20 000,00 2025
Utwardzenie terenu - wymiana nawierzchni
Ciesli 7/Ciesli 9 - utwardzi¢ teren wokdf trzepaka i wykona¢ dojscie 3 000,00
7 Armii Krajowej 2 - w miejscu obecnego $mietnika pod miejsca postojowe 5 000,00
Stowackiego 33 i 35 (pod $mietnik) 3 000,00 20 000,00 2025
Maciejowskiego 11 - po uzyskaniu uzyczenia terenu od Gminy (pod altane) 5 000,00
Maciejowskiego 10 fragment terenu zielonego 4 000,00
8 Wykonanie odwodnienia terenu
Maciejowskiego 13 - ponad skarpg 10 000,00 2025
9 Wykonanie chodnika
Maciejowskiego 5 - przy placu zabaw 9 000,00 2025
Montaz siatek ochronnych przeciw ptakom na wylotach przewodéw kominowych
Ciesli 9 1 500,00
Mickiewicza 23 1.000,00
10 [Mickiewicza 23 A 800,00
Maciejowskiego 11 2 000,00 Bean0 a0
Zotkiewskiego 2 1.500,00
wg potrzeb 2 000,00
Remont podestéw i dojé¢ do klatek schodowych
Maciejowskiego 6 kI VI - naprawione tylko doraznie w 2024 3 000,00
Maciejowskiego 40 kI I-IV i kl. VI 20 000,00
11 |Mickiewicza 23A (wymiana nawierzchni na granicy parking/dojscie do klatek) 8 000,00
Stowackiego 24 kl. Il (przeniesiono z 2024) 3 000,00 66 000,00 2025
Zolkiewskiego 4 ki I 3 000,00
Armii Krajowej 11 - przetozenie 15 000,00
Armii Krajowej 9 Kl. 1i Il (wniosek mieszkancéw na zebraniu) 14 000,00
12 Remont schodéw przed wej$ciami do klatek schodowych
Kosety 14 kl | (zmurszate, zly stan techniczny) 7 000,00 2025
Remont chodnikéw i schodéw
Zotkiewskiego 5 (zejécie pod Z-go 3C) + barierka 8 000,00
Kosely 8 - wykonanie barierki 1 500,00
13 |Sportowa 1 (remont dojécia ze schodami + nowe odwodnienie) 10 000,00 72 500.00 2025
Remont schodéw i wykonanie barierki Kosety 14 + podjazd dla wozkow) - zejScie w kier altany przy Kosety 16 10 000,00 d
Czachowskiego 12 (tylko poszerzenie - p. Knajder) 3 000,00
Zotkiewskiego 4,8, Ciesli (skwer wypoczynkowy / miejsce spotkari) 40 000,00
Wymiana drzwi wejsciowych do klatek schodowych
Zotkiewskiego 5 B kl. | 5 000,00
14 Zotkiewskiego 5 C kl. I, V 10 000,00
Zotkiewskiego 9 A k. 1, 1II, V/ 15 000,00 70 000,00 2025
Zotkiewskiego 9 B kI I 11, 1Il, V 20 000,00
Zotkiewskiego 9 D k. I, 11, II, IV 20 000,00
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HARMONOGRAM
prac remontowych zasobow mieszkaniowych SSM na rok 2025 po dokonaniu korekty nr 2 w m-cu IX 2025r.
Przewidywany koszt 4 043 161,41 zi

Remont balkonéw
Maciejowskiego 8 lok nr 6 i nr 8. odparzony tynk (pismo p. Pawlicy z 2024) 6 000,00
Maciejowskiego 6 kI V - 10 szt i kl. VI - 5 szt. 15 000,00
Armii Krajowej 7 - 20 szt. (zly stan techniczny) 20 000,00
Kosety 14 - 5 szt. (przeniesiono z 2025) 10 000,00
Maciejowskiego -11, lok. nr 49 i 68 6 000,00
15 Maciejowskiego 10/28 - (zgloszenie z lok. nr 26 - doraznie zabezpieczone w 2024) 6 000,00
Zotkiewskiego 2 kl. Il - 10 szt. (przeniesiono z 2024) 15 000,00 142 000,00 2025
Zotkiewskiego 5A - 1 szt. (przeniesiono z 2024) 3 000,00
Zotkiewskiego 5B - 4 szt. (przeniesiono z 2024) 10 000,00
Zotkiewskiego 5C - 6 szt. (przeniesiono z 2024) 15 000,00,
Czachowskiego 7 - 4 szt. (przeniesiono z 2024) 13 000,00
Ciesli 7/7 1 szt 3 000,00
wg potrzeb 20 000,00
Remont parkingéw
16 |Mickiewicza 59 (zjazd od strony przystanku MPK - ) pismo p. Skurskigj 3 000,00
Mickiewicza 57 - przelozenie fragmentu - 20 m (przeniesiono z 2024) 4 000,00 AR .
17 Remont garazy
wg potrzeb 76 100,00 2025
Remont opasek
Kosety 14 ki VIl od strony balkonowej (zgt ZWW - K.Lesiak) 15 000,00
T. Krdla 4 - od strony wejs¢ do klatek 10 500,00
18 |[Ciesli 3 od strony wejs¢ do klatek - od ki Il - IV wraz z odwodnieniem 9 000,00
Czachowskiego 12 str. zachodnia 4 000,00 43700,00 2025
Zotkiewskiego 2 strona balkonowa ki Il - IV (przeniesiono z 2024) 1.200,00
Zolkiewskiego 4 kl IV szczyt wraz z podbudowa pod szafe z gazomierzami 4 000,00
19 Remont poszycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi
wq potrzeb 20 000,00 2025
Remont cokoléw
Ogrodowa 2 9 000,00 2025
Stowackiego 1 9 000,00
20 |Stowackiego 3 9 000,00
Slowackiego 24 (85 m°) (przeniesiono z 2024) 9 000.00 60 000,00
Stowackiego 26 (85 mz) (przeniesiono z 2024) 9 000,00
Kosely 14 (ujete w protokole z przygptowania osiedla do okresu zimowego) 15 000,00
Remont gzymséw
21 Mickiewicza 23 kl | od str balkonowej (zgt ZWW Lesiak) 12 000,00
Rynek Duzy 5 - nad czescig uzytkowa (ok 65 mb) (przeniesiono z 2024) 10 000,00 32 000,00 2025
wg potrzeb 10 000,00
22 Remont daszkéw nad wejsciami do klatek schodowych
Sportowa 3A 3 000,00 2025
Wymiana pozioméw instalacji wodociggowej
23 |Sportowa 1 8 000,00
Sportowa 3 8 000,00 ki 2 2025
24 Awarie - przecieki, wymiana pionéw, przecieki na rurach wodociagowych. Awarie energii elektrycznej 45 000,00 2025
25 Malowanie podokiennikéw zewnetrznych po wymianie okien
wg potrzeb 10 000,00 2025
26 Montaz kratek wentylacyjnych na zewnatrz $cian kolankowych budynkéw:
wg potrzeb 3000,00 2025
27 Wykonanie zalecen po przegladach kominiarskich
wg wykazu zalecen po przegladach 30 000,00 2025
Wykonanie oswietlenia na klatkach schodowych na czujniki ruchu
Maciejowskiego 13 1000,00
Maciejowskiego 15 1.000,00
Maciejowskiego 32 1.000,00
Maciejowskiego 34 1 000,00
28 |Stowackiego 33 (przy remoncie klatki) 1 000,00
Stowackiego 35(przy remoncie klatki) 1.000,00 1600000 A3
Zotkiewskiego 9C KLV 1.000,00
Zotkiewskiego 9D kI Il 1.000,00
Kosety 18 (przy wymianie WLZ) 4 000,00
Kosely 20 (przy wymianie WLZ) 3 000,00
29 Remont murku wraz z barierkg
Mickiewicza 23 25 000,00 2025
Remont odwodnienia daszkéw wiatrotapow
Maciejowskiego 40 - wykonanie rur spustowych 3 000,00
30 [Maciejowskiego 11 - 6 klatek (przeniesiono z 2024) 10 000,00
Maciejowskiego 8 - 4 szt. (wraz z kryciem) 15 000,00 63 000,00 2025
Maciejowskiego 10 - 4 szt. (wraz z kryciem) 15 000,00
Ciesli 9 - 5 szt. (wraz z kryciem) 20 000,00
Wymina rynien i rur spustowych
31 |Rynek Duzy 5 - rynny + pas nadrynnowy 10 000,00 15 000.00 2025
wg potrzeb 5 000,00 :
32 Wykonanie odwodnienia liniowego
droga wewnetrzna do bud. Mickiewicza 43 ( od str wjazdu z ul. A.K. - remont istniejgcego) 6 000,00 2025
Montaz instalacji odgromowej na kominach
13 Mickiewicza 23A (przeniesiono z 2024) 2 000,00
7 000,00 2025
wg potrzeb po remontach kominéw 5 000,00
Remont wewnetrzych instalacji zasilajacych
Stowackiego 35 18 ggggg
34 |Kosely 8 1 A
Kosx 2. S 00000 87 000,00 2025
Kosely 20 29 000,00
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HARMONOGRAM

prac remontowych zasobow mieszkaniowych SSM na rok 2025 po dokonaniu korekty nr 2 w m-cu IX 2025r.

Przewidywany koszt 4 043 161,41 zi

35‘

Wymiana zabezpieczern i listw zaciskowych

|Mickiewicza 23 3 500,00 2025
6 Montaz elektrycznych podgrzewaczy wody
Kosety 18 (4-10 lokali) wg opinii biegtego kominiarza 15 000,00 2025
Usunigcie watu ziemii i wykonanie nasadzen
37 |Maciejowskiego 40 10 000,00 2025
Montaz tawek wraz z utwardzeniem podioza
38 |wg potrzeb 30 000,00 2025
39 Budowa dwustanowiskowych, wolnostojacych garazy tymczasowych typu blaszak 350 000,00 2025
40 Roboty nieprzewidziane i inne konieczne do wykonania 300 000,00 2025
Razem roboty wiasne 2114 600,00
Razem roboty obce i wiasne 4043 161.41

Sporzadzili:
Y
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HARMONOGRAM
prac remontowych zasoboéw mieszkaniowych SSM na rok 2025 po dokonaniu korekty nr 2 w m-cu I1X 2025r.
Przewidywany koszt 4 043 161,41 zi

Przyjeto na posiedzeniu Zarzadu SSM w dniu 22.09.2025r. Protokdt Nr 21/2025

Zarzad SSM zastrzega sobie mozliwo$¢ wnioskowania o wniesienie poprawek do niniejszego harmonogramu po zawarciu umowy z
NFOSIGW na dofinansowanie termomodernizacji 5 budynkéw mieszkalnych przy ul. Maciejowskiego 4,5,13,15

i Zotkiewskiego 3AB .

Komisja Techniczno - Ekonomiczna na posiedzeniu w dniu22..0>-20 2 {protoket Nr &5,/ LTS, przyjeta do wiadomosci tresé
Harmonogramu, opiniuje pozytywnie do przedtozenia na posiedzenie Rady Nadzorczej SSM.

Podpisy czionkéw Komisji Techniczno - Ekonomicznej:

2:;’0«0767(/)@/},5@». 625,0%.202 ;‘) - pajpos‘/ér/wm)émij/ |

]

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dnlu.zq,\)%l'\)zS Protokot Nr/M )20‘:3;

Sekretarz Przewodniczacy

Rady Nadzorczej SSM Rady Nadzorczej SSM

~

SekretarzRag

mgr Helen Poduika%’te’rzbirifka
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HARMONOGRAM
prac remontowych na lokalach uzytkowych najmowanych i wlasnos$ciowych
Sandomierskiej Spdtdzielni Mieszkaniowej na 2025 rok
po dokonaniu korekty w m-cu IX 2025r.

I.  Roboty planowane do wykonania przez Zaktad Wykonawstwa Wtasnego SSM (lokale najmowane):

1. Wykonanie wyprawy tynkarskiej na fasadzie schodow przy ul. Maciejowskiego 17 (Apteka) 1.000,00
2. Remont poszycia dachowego nad lokalami uzytkowymi w budynku przy ul. Rynek Duzy 5
w Zawichoscie 10 000,00

Il. Roboty realizowane przez obcych wykonawcow:

1. Remont murkow przy ul. Armii Krajowej 1 9 000,00
2. Remont ciagu pieszego i schodow w ciggu lokali uzytkowych przy ul. T. Kréla 1 ok 190 m2 65 000,00
3. Wymiana okien i drzwi oraz 3 szt. okien od strony zaplecza lokalu uZytkowego nr 2 w bud. T. Kréla 1 12 000,00
4. Likwidacja 1 witryny okiennej w lokalu przy ul. Armii Krajowej 1 (Bar Mieczny). 9000,00

lil. Roboty planowane do wykonania przez Zaktad Wykonawstwa Wiasnego SSM ( lokale wtasnosciowe):
1. Przelozenie migjscowo kostki brukowej przed lokalami przy ul. Mickiewicza 43 . 20 000,00

IV. Roboty inne konieczne do wykonania

1. Lokale najmowane - 10 000,00
2. Lokale wiasno$ciowe -10 000,00
RAZEM:
- obcy wykonawcy: -95 000,00
- Zaktad Wykonawstwa Wtasnego SSM: - 31 000,00
- 126 000,00
Sporzadzili:




Przyjeto na posiedzeniu Zarzadu SSM w dniu 22.09.2025 Protokdt Nr 21/2025.
Zarzad SSM zastrzega sobie mozliwos¢ wnioskowania o wniesienie poprawek do niniejszego harmonogramu
po zawarciu umowy z NFOSIGW na dofinansowanie termomodernizacji 5 budynkéw mieszkalnych przy

ul. Maciejowskiego 4,5,13,15 i Zolkiewskiego 3AB.

Komisja Techniczno - Ekonomiczna na posiedzeniu w dniu 22,05 2c2.5Protokot Nr. 8.[2Q.25.... przyjeta do

wiadomosci tre$¢ Harmonogramu, opiniuje pozytywnie do przediozenia na posiedzenie Rady Nadzorczej SSM.

Podpisy czlonk(')w Kdmisji Techniczno — Ekonomicznej:
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Sekretarz Przewodniczacy
Rady Nadzorczej SSM Rady Nadzorczej SSM
Sekretarz Ragyf¥grizorczej SSM
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