REALIZACJA HARMONOGRAMU
prac remontowych na lokalach uzytkowych najmowanych i wlasnoéciowych
Sandomierskiej Spotdzielni Mieszkaniowej na 2025 rok
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Roboty planowane do wykonania przez Zaktad Wykonawstwa Wtasnego SSM (lokale najmowane):

Wykonanie wyprawy tynkarskiej na fasadzie schodow Zaplanowano Zrealizowano
przy ul. Maciejowskiego 17 (Apteka) - ZREALIZOWANO 1000,00 zt 999,72 zt
Remont poszycia dachowego nad lokalami uzytkowymi

w oudynku przy ul. Rynek Duzy 5 w Zawicho$cie 10 000,00 zt C,00 zt

NIE ZREALIZOWANO. Zrédlem przecieku byly nieszczelnosci na
pionach kanalizacyjnych. Usunigto usterki i odstapiono od realizacji zadania.

Rokoty realizowane przez obcych wykonawcow:

Remont murkow przy ul. Armii Krajowej 1 9 000,00 zt C,00 zt
NIE ZREALIZOWANO . Podczas przegladu stanu technicznego budynku

nrzez uprawnionego rzeczoznawce bud. nie wskazano koniecznosci

semontu murku. Qdstapiono od realizacji.

Remont ciggu pieszego i schodoéw w ciagu

lokali uzytkowych przy ul. T. Kréla 1 ok 190 m2 65 000,00 zt 000 zt
NIE ZREALIZOWANO. Zadanie byto kilkukrotnie przedmiotem dyskLsji

na posiedzeniach Komisji Techn. oraz Rady Nadzorczej SSM.

Odstapiono od realizacji zadania.

Wymiana okien i drzwi oraz 3 szt. okien od strony zaplecza

lokau uzytkowego nr 2 w bud. T. Krola 1. ZREALIZOWANE 12 000,00 zt 11 869,09 zt
Likwidacja 1 witryny okienngj w lokalu
przy ul. Armii Krajowej 1 (Bar Mleczny). 9 000,00 zt 0,00 zt

NIE ZREALIZOWANO. Planowano zrealizowarie zadania jako
zZlecenie dodatkowe dla wykonawcy wylonionego w przetargu
na wymiane stolarki okiennej i drzwiowej. Przeniesione na 2026r.
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lll. Roboty planowane do wykonania przez Zaktad Wykonawstwa
Wiasnego SSM ( lokale wiasnosciowe):
1. Przelozenie miejscowo kostki brukowej

p-zed lokalami przy ul. Mickiewicza 43 20 000,00 zt 0,00 zt
NIE ZREALIZOWANO. Zadarie byo kilkukrotnie przedmiotem dyskusji
na posiedzeniach Komisji Techn. oraz Rady Nadzorcze; SSM.
Odstapiono od realizacj zadania z uwagi na brak odpisu na fundusz
remontowy lokali uzytkowych wiasnosciowych.
IV. Roboty inne konieczne do wykonania
1. Lokale najmowane i wiasnosciowe 20 000,00 zt 1193,54 zt
RAZEM:
- obcy wykonawcy: 11 869,09 zt
- Zaktad Wykonawstwa Wtasnego SSM: 2193,26 zt
14 062,35 zt

Sporzadzili:
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Przyjgto na posiedzeniu Zarzadu SSM w dniu 12.02.2026 Protokot Nr 3/2026.
PREZES ZARZADUIRS™

mgr Tomasz Siwek

Komisja Techniczno - Ekonomiczna na posiedzeniu w dniu./%.00.4%¢..Protokot Nr...&/ 202, przyjeta do

wiadomosci tre$¢ Realizacji harmonogramu.

Podpisy cztonkow ijisji Techniczno - Ekonomicznej;
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mgr Helena Podulka- szbrism






